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Tilbuds nr.: T2019‐494 

Vedr.: GFPR-Renovering af grusveje 

Idet vi henviser til behagelig telefonsamtale og mail den 23 August 2019 vedr. renovering og asfaltering 
af foreningens veje, har vi hermed fornøjelsen at fremsende nedenstående tilbud. Vi har valgt at opdele 
vort tilbud i henhold til hvorledes en opgave af denne art bør gribes an. 

Vi takker for modtaget materiale og forstår at det drejer sig om nedenstående arealer vist på modtaget 
kloakeringkort. 
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Opgavens omfang 

Som oplyst er der tale om nedenfor nævnte private fælles veje, opgjort til i alt 12 veje, alle beliggende i 
Hvidovre kommune. 

‐ Præstemosen 

‐ Grustoften 

‐ Træholmen 

‐ Hovager 

‐ Porsdam 

‐ Agermosen 

‐ Brøndager 

‐ Ræbæk Allé 

‐ Dyrbæk 

‐ Bliskær 

‐ Græsholmen 

‐ Skelkær 

‐ Vesterskel 

Håndtering af en vejsag som denne 

Hartvig Consult anbefaler at projekt som dette opdeles i flere faser af hensyn til foreningens økonomi 
samt regler for vedtagelser i foreningen ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.  

Vort forslag til afvikling af udbud anbefales således: 

1. Faktiske fysisk gennemgang ‐ SKITSEPROJEKT 

a. Indhentning af ledningsoplysninger 

b. Etablering af digitalt grundkortsmateriale 

c. Afklaring og beskrivelse af ønsket slutprodukt, definition af grundejerforeningen ønsker. 

i. Myndighedskrav ved disse forhold. 

d. Budget for en forventet entreprisestørrelse og omfang. 

e. Udfærdigelse af myndighedsprojekt. 

2. Opmåling af faktiske forhold (højder og placering af tekniske elementer). Dette er vigtigt i 
forhold til at kunne se muligheder og begrænsninger i fremtidige forhold 

3. Projektering og udbud – indbudt licitation til mellem 3‐5 entreprenører. 

a. Alle veje kotesættes og projekteres efter endeligt besluttet SKITSEPROJEKT. 

i. Tegningsmateriale og vejplaner, evt. vejbelysning og håndtering af regnvand fra 
vejarealer. 

b. Beskrivelser og udbudsmateriale  

c. Licitation og indhentning af tilbud på entreprenøropgaven. 
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4. Udførelse og tilsyn (kan først udføres når foreningen har beslutningsgrundlaget i orden) 

a. Etablering af entreprise kontrakt (accept), samt forhandling med entreprenør 

b. Entreprenøren arbejder i området og gennemfører entreprisen. 

c. Hartvig Consult fører tilsyn og er Bygherre repræsentant 

i. Afholder opstartsmøde 

ii. Løbende tilsyn, frekvens aftales indbyrdes 

iii. Kommunikation og økonomisk projektstyring overfor entreprenør og 
grundejerforening. 

iv. Afholdelse ag Byggemøde og referat. 

v. Månedlige kontroller og økonomi oversigt over projektet. 

vi. Aflevering af arealerne ved entreprenørens afslutning 

vii. Gennemførelse af 1‐års gennemgang. 

Økonomi 

Såfremt foreningen er enige i denne projektopdeling vil vi tilbyde at gennemføre et sådant projekt 
som følger: 

Ad 1:     Skitseprojekt    35.000 + moms 

Ad 2.:    Opmåling af arealer:  28.265 + moms. 

Ad 3.:    Udbud og licitation  8,5 % af entreprise budget for renoveringen. 

Ad 4:    Tilsyn under udførelse  Afregnes som ugepris efter aftale med  
        foreningen omkring ønsket deltagelse 

Der gives 25 % rabat post 1, idet det senere afstedkommer et samarbejde med entrepriseudbud 
og gennemførelse af et renoveringsprojekt mellem grundejerforeningen og entreprenør med 
Hartvig Consult som rådgiver. Dvs. Post 2‐4. 

 

Uden for tilbud er følgende dele 

 Deltagelse i beboer‐ og infomøder – aftales separat  

 Eventuel myndighedsbehandling – aftales separat 
 

Disse dele afregnes særskilt i medgået tid. 

 

Tidsplan 

Vor erfaring siger, at hvis vi kan projekterer i efteråret/vinter perioden, kan vi ved udbud i marts 2020 
opnå en pæn rabat hos entreprenørerne. Hvis vi udbyder for sendt på foråret vil vi kunne se 
prisstigninger på optil 20%. 

Øvrige bemærkninger 

 Udførelsestidspunkt er ikke defineret og skal aftales nærmere. 

 Ovenstående tilbud (mrk. Hartvig Consult) er gældende 3 måneder regnet fra dags dato. 
 

Generelt gældende for dette tilbud er: 
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 FRI standardforbehold 

 Hartvig Consult Timeprisliste (vedlagt) 
 

Undertegnede står naturligvis til disposition såfremt der skulle spørgsmål til ovenstående.  

Med venlig hilsen 
 
 
Peter K. Hartvig 
Adm. Direktør, Ingeniør (Medl. IDA) 


